

**План мероприятий по внедрению
Федеральных государственных образовательных стандартов
Дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №67 «Улыбка»**

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Организационное обеспечение введения ФГОС			
Создание рабочей (инициативной, проектной) группы	апрель-май 2014г.	Калмыкова Н.В. Данилова А.Г. Корешкова А.В.	Создание и определение функционала рабочей группы
Участие в апробации модели итоговой диагностики выпускников МБДОУ	май 2014г.	Калмыкова Н.В. Данилова А.Г. Корешкова А.В.	Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в МБДОУ	июль 2014	Калмыкова Н.В. Данилова А.Г. Корешкова А.В.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.
Семинар «Содержание и технология введения ФГОС» «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	сентябрь 2014г.	Калмыкова Н.В. Данилова А.Г.	Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС
Анализ результатов освоения образовательной программы. Определение ее соответствия с требованиями ФГОС.	июнь-август 2014г.	Калмыкова Н.В. Данилова А.Г. Корешкова А.В.	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы МБДОУ
Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБДОУ	Август 2014г.	Заведующий	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса ДОУ
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ	ноябрь-март 2014-2015гг.	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиям ФГОС дошкольной ступени.
Комплектование	в теч. учебного 2014-	Заведующий	Наличие в ДОУ документов по

библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.	2015г.г.		введению ФГОС
Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС.	июнь-август 2014г.	Калмыкова Н.В. Данилова А.Г. Корешкова А.В.	Оценка степени готовности ОУ к внедрению ФГОС
Проведение педагогического совета на тему: «Анализ готовности МБДОУ к внедрению ФГОС»	август 2014г.	Калмыкова Н.В. Данилова А.Г. Корешкова А.В.	

2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	апрель-май 2014г.	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МБДОУ
Приведение должностных инструкций работников МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	август 2014г.	Делопроизводитель	
Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС	Август 2013г.	Зам.заведующей	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана МБДОУ
Моделирование образовательного плана МБДОУ с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей воспитанников	ежегодно	Зам. заведующей	Создание модели образовательного процесса ДОУ
Внесение изменений в программу развития МБДОУ	В течении года	Зам. заведующей Творческая группа по разработке программы	Определение вектора развития МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС
Разработка образовательной программы МБДОУ	В течении года	Зам. заведующей; Творческая группа по разработке программы	Создание основной образовательной программы

3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов и руководителей МБДОУ	ежегодно	Зам.заведующей	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС
Изучение в пед.коллективе базовых документов ФГОС	Сентябрь-октябрь 2013г.	Зам.заведующей	Изучение ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения программы
Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	В течение года	Зам.заведующей	Ликвидация профессиональных затруднений
Изучение методических рекомендаций к базисному ОП и учет их при моделировании ОП МБДОУ	Декабрь 2013г.- февраль 2014г.	Зам.заведующей	Разработка ОП МБДОУ

4.Информационное обеспечение перехода МБДОУ на ФГОС

Участие педагогических работников в подготовке и проведении пед. чтений «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования»	Январь 2014г.	Заведующий	Распространение позитивного пед. опыта
Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результаты их внедрения в МБДОУ через СМИ, сайт, информационные стенды, родительские собрания		Воспитатели	